
 

  

 

CRONOGRAMA PMSB BROCHIER 
 

Abastecimento de água 

 

Tabela 104 – Resumo do Programa 01: ACESSO A ÁGUA POTÁVEL 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO

/EXECUÇÃO 
ALTA MÉDIA BAIXA 

 

META 01 - 

Manter a cobertura 

de abastecime nto 

de água no 

município 

Participação no 

Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio 

Caí, e Bacia 

Hidrográfica do Rio 
Taquari-Antas 

 

 
X 

   

Imediato 

Contínuo 

 
Não necessita de investimentos, pois será 

executada pelo corpo técnico do 

município 

 

 
Município 

Iniciado 

2021 

Avaliação 

preliminar, quanto 

às interrupções de 

fornecimento de 
água 

 

X 

   

Imediato 

 

4.000,00/ projeto 

(30h Engenheiro Civil/ Sanitarista/ 

Ambiental) 

 
Município 

Associações de Água 

 

2021/2022 

 

 
Regularizar os poços 

de abastecimento e 

caixas de tomada 

junto ao 

Departamento de 

Recursos Hídricos 

(DRH) 

 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 

Imediato 

 
Total = 

140.581,40 

 
(Contratação de empresa 

terceirizada, 

para obtenção de outorga 

junto ao DRH – Ata de 

Registro de Preço nº 04/2020, 

contemplando mais ações) 

14.058,14* 
Poço 1 - Walter 

Emílio Schneider 
 
 
 
 
 

Município 

Iniciado 2021 

Registro de 

preço 04/2020 14.058,14* 
Poço 2 - Irmãos 

Brochier 

14.058,14* 
Poço 3 - Reta 

Grande 

14.058,14* 
Poço 4 - Rincão 

dos Brochier 

14.058,14* 
Poço 5 - Batinga 

Norte 

14.058,14* 
Poço 6 - Linha 

Tigre 



 

  

 

META 01 - 

Manter a cobertura de 
abastecime nto de água 

no município 

      
14.058,14* 

Poço 7 - Batinga 

Sul 

  

14.058,14* 
Poço 8 - Nova 

Holanda 

14.058,14* 
Poço 9 - Novo 

Paris 

14.058,14* 
Poço 10 - Novo 

Paris 2 

 
Total = 

25.200,00 

(Contratação de empresa 

terceirizada, 

para obtenção de outorga 

junto ao DRH) 

6.300,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 1 
 
 

Associações 

de Água 

6.300,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 2 

6.300,00 
Poço 13 - Rincão 

de São Bento 

6.300,00 
Poço 14 - Vila 

Nova 

 

 
Substituição/ 

manutenção da 

rede de 

distribuição de 

água quando 

necessário e para 

suprir novas 

demandas 

  
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 

Imediato 

Contínuo 

 
 
 
 
 

Evolução 

PVC ø 50 

Valores 

dependentes 

de Estudo/ 

Projeto – 

 

Mapeamento 

georreferenci 

ado dos 

sistemas/ 

soluções e 

das redes de 

abastecimen 
to de água 

 
 
 
 
 

Município; 

Associações de Água 

 
 

 
Avaliação 

deve 

iniciar em 

2022 

 
Adesão à agência 

reguladora 

  

X 

  
Imediato 

Contínuo 

 
Alíquota média sob faturamento do eixo 

de água e esgoto pelo município 

 

Município 

Avaliação 

deve iniciar 

em 2022 



 

  

 

META 01 - 

Manter a cobertura de 
abastecime nto de água 

no município 

 
 

Estudo da 

Potenciometria em 

Aquíferos Freáticos 

  

 
 

X 

 
 

Imediato 

 

 
9.000,00/ projeto 

(50h Geólogo; 90h Assistente) 

 
 

Município 

Avaliação 

deve 

iniciar em 

2022 

 
Incentivar a 

implantação de 

cisternas para 

coleta de água da 

chuva 

 
 

 
X 

  

 
 

Curto 

Contínuo 

1.000,00 

(2.000 Folders) 

40.000/ano 

(10 Cisternas) 

 
A educação ambiental será executada pelo 

corpo técnico do município 

 
 

 
Município 

Avaliação 

deve iniciar 

em 2024 

*Estão embutidos no custo, valores referentes a instalação da proteção sanitária, macromedidores, cercamento e outorga, conforme Ata de Registro de Preço de nº 04/2020. 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 105 – Resumo do Programa 02: GARANTIA DA QUALIDADE DA ÁGUA 

METAS 
 

AÇÕES 

PRIORIDADE 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO

/EXECUÇÃO 
ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 – 

Melhorar a qualidade 

da água distribuída 

 
Avaliação da 

qualidade da água 

distribuída 

 

X 

  
 

Imediato 

Contínuo 

 
Não necessita de investimentos, 

pois será executada pelo corpo 

técnico do município 

 

Município 

Iniciado 
em 2021 

Instalar sistema de 

cloração nos X   Imediato 
Total = 8.000,00/ 

projeto 2.000,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 1 

Associações 

de Água 
Iniciado 
em 2021 



 

  

 

META 01 – 
Melhorar a qualidade 

da água distribuída 

sistemas/ soluções 

que ainda não 

possuem 

    

 
(Contratação de 

empresa 

terceirizada) 

2.000,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 2 

 
Iniciado 

em 2021 2.000,00 
Poço 13 - Rincão de 

São Bento 

2.000,00 Poço 14 - Vila Nova 

Adequar o 

tratamento dos 

existentes para 

que sejam 
eficientes 

 

X 

  
 

Imediato 

Contínuo 

 
Não necessita de investimentos, 

pois será executada pelo corpo 

técnico do município 

 

Município 

Iniciado 
em 2021 

Implantar/ manter 

formas de 

monitoramento da 

água e realizar o 

tratamento com 

cloração em todos 

os sistemas e 

soluções de 

abastecimento de 
água 

 
 
 
 
X 

  

 
 

 
Imediato 

Contínuo 

456.000,00/ ano* 

(Valor referente a Ata de Registro 

de Preço nº 04/2020, 
contemplando mais ações) 

 
Município 

Iniciado 

em 2021 
 

 
14.400,00/ ano 

 

 
Associações de Água 

 
 
 
 
 

Limpeza semestral 

nos reservatórios 

de água 

 
 
 
 
 

X 

  

 
 
 
 

 
Imediato 

Contínuo 

 
 
 

 
Total = 456.000,00/ ano* 

(Valor referente a Ata de Registro 

de Preço nº 04/2020, 

contemplando mais ações) 

Reservatório Centro 

 
 
 
 
 

Município 

Iniciado 

em 2021 

Reservatório Lairton 

Pilger 

Reservatório Irmãos 

Brochier 

Reservatório Reta 

Grande 

Reservatório Rincão 

dos Brochier 

Reservatório Rincão 

dos Brochier e Centro 

Reservatório Rincão 

dos Brochier e 

Centro 2 



 

  

 

META 01 – 
Melhorar a qualidade 

da água distribuída 

     

 

Reservatório Batinga 

Norte 

 
Iniciado em 

2021 

Reservatório Linha 

Tigre 

Reservatório Linha 

Tigre 2 

Reservatório Batinga 

Sul 

Reservatório Nova 

Holanda 

Reservatório Nova 

Holanda 2 

Reservatório Holanda 

Baixa 

Reservatório Holanda 

Alta 

Reservatório Novo 

Paris 

Reservatório Paris 

Alto 

Reservatório Paris 

Alto 2 

Reservatório 

Chapadão 

Reservatório Bela 

Vista 

 
Total = 

5.000,00/ ano 

(Mão de obra será 

de equipe técnica 

terceirizada) 

1.000,00 
Reservatório 1 

Pinheiro Machado 
 
 

Associações 

de Água 

 
Iniciado 

em 2021 

1.000,00 
Reservatório 2 

Pinheiro Machado 

1.000,00 
Reservatório Rincão 

do São Bento 

2.000,00 
Reservatório Vila 

Nova 



 

  

 

META 01 – 
Melhorar a 

qualidade da água 

distribuída 

Instalar abrigos 

químicos que 

comportem o 

sistema de cloração 

nos sistemas e 

soluções que não 

possuem 

 
 

X 

  

 
 

Imediato 

2.000,00/ projeto 

 
Mão de obra será 

disponibilizada 

pelo corpo técnico 

do município 

 
 

2.000,00 

 

Poço 10 - Novo 

Paris 2 

 
 

Município 

Iniciar 

2021 

 
 
 
 
 

 
Substituição de 

reservatórios 

metálicos 

 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 

Médio 

 
 
 

 
41.000,00/ 

projeto 

12.000,00 (Aquisição 

de um reservatório 

de no mínimo 
25 mil/L) 

 

Reservatório 

Irmãos Brochier  
 
 
 
 

Município 

Executar 

até 2027 

 

Iniciar 

avaliação 

em 2022 

12.000,00 (Aquisição 

de um reservatório 

de no mínimo 25 

mil/L) 

 
Reservatório Reta 

Grande 

17.000,00 (Aquisição 

de um reservatório 

de no mínimo 30 
mil/L) 

 
Reservatório 

Holanda Baixa 

 
7.000,00/ 

projeto 

7.000,00 (Aquisição 

de um reservatório 

de no mínimo 20 

mil/L) 

 

Reservatório 

Rincão do São 

Bento 

 
Associações 

de Água 

*Estão embutidos no custo, valores referentes a limpeza dos reservatórios, tratamento e monitoramento da água, conforme Ata de Registro de Preço de nº 04/2020. 

Fonte: Empresa Executora (2020). 



 

  

 

Tabela 106 – Resumo do Programa 03: MANANCIAL SEGURO 

METAS 

 

AÇÕES 

PRIORIDADE 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO

/EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 
Proteção sanitária 

dos mananciais e 

suas adequações 

Manter e reparar as 

proteções sanitárias, 

assim como limpeza 

constante do local 

de captação e os 

acessos aos 

sistemas/ soluções 

de abastecimento de 
água 

 
 

 
X 

  

 
 

 
Imediato 

Contínuo 

 

 
Mão de obra e materiais serão 

disponibilizados pelo corpo 

técnico do município e 

Associações de Água 

 
 

 
Município; Associações de Água 

Iniciado em 

2021 

 
 
 
 
 
 

 
Instalação das 

proteções sanitárias 

e cercamento 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Imediato 

 
Total = 

140.581,40/ Projeto 

 
(Valor referente a 

Ata de Registro 

de Preço nº 

04/2020, 

contemplando 

mais ações) 

14.058,14* 
Poço 1 - Walter Emílio 

Schneider 

 
 
 
 
 

Município 
Iniciado em 

2021 

14.058,14* Poço 2 - Irmãos Brochier 

14.058,14* Poço 3 - Reta Grande 

14.058,14* 
Poço 4 - Rincão dos 

Brochier 

14.058,14* Poço 5 - Batinga Norte 

14.058,14* Poço 6 - Linha Tigre 

14.058,14* Poço 8 - Nova Holanda 

14.058,14* Poço 7 - Batinga Sul 

14.058,14* Poço 9 - Novo Paris 

14.058,14* Poço 10 - Novo Paris 2 

 

 
Total = 

18.400,00/ Projeto 

4.600,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 1 
 

 
Associações 

de Água 

4.600,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 2 

4.600,00 
Poço 13 - Rincão de São 

Bento 

4.600,00 Poço 14 - Vila Nova 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
Implantar placas de 

identificação nos 

sistemas de 

abastecimento de 

água 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Curto 

 

 
Total = 

6.000,00 

 
Mão de obra será 

disponibilizada 

pelo corpo técnico 

do município 

600,00 
Poço 1 - Walter Emílio 

Schneider 

 
 
 
 
 

Município 

 
 
 
 
 

Município 

 
 
 
 
 
 

Avaliação 

em 2022 

Conclusão 

até 2027 

400,00 Poço 2 - Irmãos Brochier 

400,00 Poço 3 - Reta Grande 

800,00 
Poço 4 - Rincão dos 

Brochier 

400,00 Poço 5 - Batinga Norte 

600,00 Poço 6 - Linha Tigre 

400,00 Poço 7 - Batinga Sul 

1.000,00 Poço 8 - Nova Holanda 

800,00 Poço 9 - Novo Paris 

600,00 Poço 10 - Novo Paris 2 

Total = 

1.600,00 

 
Mão de obra será 

disponibilizada 

pelas Associações 

de Água 

400,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 1 
 

 
Associações 

de Água 

 

 
Associações de 

Água 

400,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 2 

400,00 
Poço 13 - Rincão de São 

Bento 

400,00 Poço 14 - Vila Nova 

*Estão embutidos no custo, valores referentes a instalação da proteção sanitária, macromedidores, cercamento e outorga, conforme Ata de Registro de Preço de nº 04/2020. 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 107 – Resumo do Programa 04: COMBATE AS PERDAS 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO

/EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

       

  

  
14.058,14* Poço 2 - Irmãos Brochier 

14.058,14* Poço 3 - Reta Grande 

14.058,14* 
Poço 4 - Rincão dos 

Brochier 



 

  

 

META 01 – 
Diminuir as perdas na 

distribuição de água 

     Registro de 

Preço nº 

04/2020, 

contemplando 

mais ações) 

14.058,14* Poço 5 - Batinga Norte  

2022 

14.058,14* Poço 6 - Linha Tigre 

14.058,14* Poço 7 - Batinga Sul 

14.058,14* Poço 8 - Nova Holanda 

14.058,14* Poço 9 - Novo Paris 

14.058,14* Poço 10 - Novo Paris 2 

 
 

Total = 

14.400,00/ 

projeto 

3.600,00 
Poço 12 – Pinheiro 

Machado 1 
 

 
Associações 

de Água 

3.600,00 
Poço 12 - Pinheiro 

Machado 2 

3.600,00 
Poço 13 - Rincão de São 

Bento 

3.600,00 Poço 14 - Vila Nova 

Levantar/ fiscalizar a 

instalação, 

manutenção e 

substituição dos 

micromedidores e 

instalação nas 

economias que ainda 

não a possuem 

  
 

 
X 

  
 

Curto 

Contínuo 

 
Mão de obra será executada 

pelo corpo técnico do 

município e Associações de 

Água e a aquisição dos 

micromedidores fica à cargo 

das economias 

 
 

 
Município; Associações de Água 

A partir de 

2025 

 

Detectar vazamentos 

não visíveis nas redes 

de distribuição 

  
 

X 

  

 
Curto 

Contínuo 

 
 

9.200,00/ projeto 

 
 

Município; Associações de Água 

A partir de 

2025 

Fonte: Empresa Executora (2020). 



 

  

 

Tabela 108 – Resumo do Programa 05: SISTEMAS DE ÁGUA ATUALIZADOS 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 
RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO/EXE

CUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Mapeamento dos 

sistemas de 

abastecimento de 

água 

Averbação em matrícula da 

cessão de uso da área 

utilizada pelos 

sistemas/soluções de 

abastecimento de água 

 

 
X 

   

 
Imediato 

58.000,00/ projeto + taxa Município 

2022  
16.000,00/ projeto + taxa 

 
Associações de Água 

Mapeamento 

georreferenciado dos 

sistemas/soluções e, das 

redes de abastecimento de 

água 

 

 
X 

   

 
Imediato 

 
6.300,00/ projeto 

(40 h Topografia; 20h 

Engenheiro Sanitarista 

Ambiental; 20h Geólogo) 

 

 
Município; Associações de 

Água 
2022 

Contabilizar o número e tipo 

de ligações atendidas para 

cada sistema de 
abastecimento 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

Mão de obra será 

disponibilizada pelo corpo 

técnico do município e 
Associações de água 

 
Associações de Água 2022 

META 02 - Criação e 

manutenção do 

Centro de Controle 
Operacional (CCO) 

 
 

Criação e manutenção do 

Centro de Controle 

Operacional (CCO) 

  
 

 
X 

  
 

 
Médio 

Contínuo 

10.500,00 para criar CCO 

(aquisição de mesa, 

impressora, computador, 

telefone e materiais 

pertinentes às atividades 

administrativas) 

 

33.500,00/ ano para manter 

CCO 

 
 

 
Município; 

Associações de Água 
A partir de 2025 

Fonte: Empresa Executora (2020). 



 

  

 

Tabela 109 – Resumo do Programa 06: ASSOCIAÇÕES REGULARIZADAS 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 

 

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO 
PLANEJAMENTO

/EXECUÇÃO 
ALTA MÉDIA BAIXA 

META 1 - Promover a 
regularização das 

Associações de 

Abastecimento de Água 
 

 
Organização das 

Associações de água 

 
 

X 

   
 

Imediato 

 
5.400,00 

(Manutenção dos 

serviços contábeis/ ano) 

Associação Pinheiro 

Machado 
 

Associações 

de Água 2022 Associação Rincão de São 

Bento 

Associação Vila Nova 

Delegação das 

atividades de 

abastecimento de 

água às Associações 
de Água 

  

X 

  

Imediato 

Mão de obra será 

disponibilizada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

Município 2022 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Esgotamento sanitário 

Tabela 110 – Resumo do Programa 01: ESGOTO 100% TRATADO 

METAS 

 

AÇÕES 

PRIORIDADE 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO 

(R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO/ 

EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 
Universalização do serviço de 

esgotamento sanitário 

Fiscalizar a instalação 

dos sistemas unitários 

de 

tratamento de esgoto 

em novos lotes e 

edificações 

 
X 

   
Imediat

o 

Contínu

o 

Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 
Município 

2021 

Realizar inventário das     
14.
900

,00 

(80h Engenheiro 

Civil/ Sanitarista/ 

Ambiental; 120h 

Assistente) 

 

2024 

economias e seus 
respectivos 

   

sistemas de tratamento 
de 

esgoto e formas de 
disposição 

X Curto Município 

final do efluente    



 

  

 

META 01 - 
Universalização do 

serviço de 

esgotamento 

sanitário 

Realizar ações corretivas e de 

fiscalização intensificando o 

monitoramento do lançamento 

irregular do esgotamento 
doméstico 

 

X 

   

Curto 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

Município 
Até 2024 

 

Avaliação técnica do sistema 

Wetland 

 
X 

   
Curto 

3.000,00 

(30h Engenheiro 

Sanitarista/ Ambiental + 

análises físico- químicas) 

 
Município Até 2024 

 
Adesão à agência reguladora 

  
X 

  

Imediato 

Contínuo 

Alíquota média sob 

faturamento do eixo de 

água e esgoto pelo 

município 

 
Município Até 2023 

 
Implantar programa de auxílio 

às famílias carentes na 

construção de fossas 

  

X 

  
Curto 

Contínuo 

 
10.000,00/ 

ano (5 

sistemas) 

 

Município Até 2025 

Realizar estudo quali- 

quantitativo para escolha de 

melhor tecnologia a atender 

demanda de geração de esgoto 
sanitário no município 

  

X 

  

Curto 

 
9.600,00 

(80h Engenheiro 

Sanitarista Ambiental; 

100h Assistente) 

 

Município Até 2025 

Promover educação ambiental 

para esclarecimento da 

importância da limpeza das 

fossas sépticas, a partir de 
folders e visitas às famílias 

 

X 

   
Curto 

Contínuo 

1.000,00 

(2.000 Folders) 

As visitas serão realizadas 

pelo corpo técnico do 

município 

 

Município 
A partir de 

2024 

Criar metodologia para 

disciplinar a limpeza 

programada dos sistemas 
individuais 

 
X 

   
Curto 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do município 

 
Município 

Até 2024 



 

  

 

META 01 - 

Universalização do serviço 

de esgotamento sanitário 

 
Instituir a limpeza 

programada dos sistemas 

individuais com destinação 

adequada do lodo 

 

 
X 

   

Curto 

Contínu

o 

A mensuração dos 

investimentos totais é 

dependente de 

estudos/ avaliações 

prévias e, portanto, 

não pode ter 
custos estimados 

 

 
Município 

 
2024 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 

Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

 
Tabela 111 – Resumo do Programa 01: ÁGUAS DO MEIO URBANO E RURAL 

METAS 

 
AÇÕES 

PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 
CUSTO 

ESTIMADO (R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO/ 

EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Manter a cobertura com 

sistemas de drenagem e 
manejo de águas pluviais 

 

Manutenção preventiva das redes 

coletoras de águas pluviais 

 
X 

   

Imediato 

Contínuo 

Não necessita 

de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

2021/2022 

Manutenção corretiva e preventiva 

das estradas, canaletas de 

drenagem pluvial e pontes de 

acesso da área 
rural 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita 

de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

2021/2022 

 



 

  

META 01 - 

Manter a cobertura com 
sistemas de drenagem e 

manejo de águas pluviais 

Ampliação dos sistemas de drenagem 
gradativamente, atingindo todas as 

vias pavimentadas e a serem 

pavimentadas 

 
X 

  
 

Imediato 

Contínuo 

Não apresenta 

custo estimado, 

pois depende de 

cronograma 

municipal para 

pavimentação de 

vias 

 
Município 

A partir de 

2022 

Mapeamento e fiscalização das 
ligações clandestinas de esgoto nas  

redes de drenagem pluvial e 
descargas de efluentes brutos em 

mananciais do município 

  
 
X 

 
Imediato 

Contínuo 

Não necessita 

de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico 

do município 

 
Município 

A partir de 

2024 

 
Levantamento e cadastro dos sistemas 

de drenagem pluvial 

 
X 

  
 

Curto Contínuo 

Não necessita 

de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico 

do município 

Município 2021/2022 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 112 – Resumo do Programa 02: ENQUADRAMENTO LEGAL DOS RECURSOS HÍDRICOS 

METAS 

 

AÇÕES 

PRIORIDADE 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO 
(R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇ

ÃO 

PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Implementação de medidas 

de controle de resíduos 

sólidos em recursos hídricos 

e sistemas de 

drenagem 

Fiscalizar o Plano de 

Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos para evitar 

o lançamento de resíduos 

em 
locais impróprios 

 
X 

  

 

Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

2021/2022 



 

  

META 02 - Evitar 

assoreamento dos recursos 

hídricos 

Manter a limpeza 

constante dos dispositivos 

de retenção de 

sedimentos e a proteção 

superficial dos solos 

expostos 

 
X 

   

Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será 

executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 
Município 

A partir de  2021 

 
Fiscalizar o 

desmatamento e 

manter as matas 

ciliares 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será 

executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 
Município 

A partir de  2021 

Adotar medidas 

permanentes e 

provisórias em locais que 

estejam  expostos as 

ações de erosão 

 
X 

   
Médio 

17.500,00/ 

projeto (80h 

Geólogo; 80h 

Biólogo; 100h 

Assistente) 

 
Município 

Até 2030 

META 03 - Adoção de 

medidas para o 

tratamento de fundos de 

vale 

Caracterização das 

áreas de restrição de 

ocupação em fundos de 

vale 

   
X 

 
Curto 

9.800,00/ 

projeto (40h 

Geólogo, 40h 

Biólogo; 80h 

Assistente) 

 
Município 

Até 2029 

Identificação e 

fiscalização dos locais 

com atividades em 

margens de fundos de 

vale 

  
X 

 
 

Curto 
Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo 

técnico do 

município 

 
Município 

A partir de 2028 



 

  

 

META 04 - 
Mapeamento dos pontos 

de emissários de águas 

pluviais 

Identificação dos 

pontos de emissários 

de águas pluviais e 

presença de sinais de 
erosão/compactação de solo 

  
X 

  
Curto 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 
técnico do município 

 
Município 

Até 2026 

META 05 - 

Proporcionar a qualidade dos 

recursos hídricos existentes 

 
 

Manter o controle dos 

recursos hídricos, através de 

coleta de água e  análises 

anuais 

  
 

 
X 

  
 

 
Curto 

Contínuo 

 
 

 
600,00/ ano 

(2 pontos amostrados) 

 
 

 
Município A partir de 

2026 

 
Identificar e fiscalizar 

fontes 

poluidoras 

  
X 

  
Curto 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 
técnico do município 

 
Município 

A partir de 
2026 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 113 – Resumo do Programa 03: INUNDAÇÕES SOB CONTROLE 

METAS 

 
AÇÕES 

PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) 

RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 
PLANEJAMENTO / 

EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 – 

Registro das precipitações 

no município 

Aquisição de pluviômetro 

para o monitoramento do 

volume de precipitação no 

município 

 
X 

   
Curto 

 

1.800,00 

(3 pluviômetros) 

 
Município Até 2025 

Criação de banco de dados 
com 

os dados pluviométricos 
obtidos 

X 
  Curto 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, 
executado pelo 

município 

Município 

A partir de 2025 



 

  

 

META 02 – 

Registro de ocorrência de 

inundações e enchentes 

Realizar cadastro técnico das 

ocorrências de inundações e 

enchentes no município 

 
X 

   
Curto 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 
2025 

Manter atualizado o 

mapeamento de áreas de risco 

a movimento de massas e 

enchentes 

 
X 

   
Curto 

Contínuo 

24.000,00/ projeto 

(100h Engenheiro 

Civil/ 

Sanitarista/ Ambiental; 

80h Topógrafo; 160h 

Assistente) 

 
Município 

A partir de 

2025 

META 03 – 

Incentivar soluções que 

favoreçam a infiltração e 

detenção de águas pluviais 

 
Incentivar soluções 

que favoreçam a 

infiltração e detenção de 

águas pluviais 

 

X 

   

Médio 

 
1.000,00 

(2.000 folders) 

 

Município Até 2030 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 

Manejo de resíduos sólidos 

Tabela 114 – Resumo do Programa 01: RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

METAS 
 

AÇÕES 

PRIORIDADE 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO 
(R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO/ 

EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 
Manter a 

cobertura da 

coleta 

convencional 

Manter a coleta convencional de forma a 

abranger duas vezes na semana na área 

urbana e uma vez ao mês em cada 
localidade na área rural 

 
X 

  
 

Imediato Contínuo 

225.700,00/ ano* 

(valor calculado a 

partir do 

contrato existente) 

 
Município 

 
A partir de 2021 

Promover a reavaliação periódica, e 

adequações necessárias (incluindo 

inovações tecnológicas) relativas aos 

quantitativos de veículos e/ou 

equipamentos coletores e da mão de 

obra alocada. 

  
X 

 
 

Imediato Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 2022 

 



 

  

META 02 - 
Implantação da 

coleta seletiva 

Adquirir lixeiras segregadas e 

padronizadas para a realização da 

coleta convencional e seletiva, e 

instalar 10% ao ano nas áreas 

urbana e rural 

 

X 

   
Imediato Contínuo 

 
34.000,00/ ano 

(34 lixeiras) 

 

Município A partir de 

2021 

Promover a educação ambiental 

referente a segregação dos 

resíduos e formas de 

acondicionamento dos resíduos 

recicláveis 

  

X 

  
Imediato Contínuo 

 

17.000,00/ ano 

(2.500 folders/cartilhas e 

2.500 ímãs de geladeira) 

 

Município A partir de 
2022 

 
Promover a divulgação sobre o 

programa de coleta seletiva, 

contendo os dias e horários da 

coleta 

   

 
X 

 

Imediato Contínuo 

47.800,00/ ano 

(10 ações em cada escola 

com um educador 

ambiental, totalizando 

240h de Biólogo; 5.100 
folders/cartilhas) 

 

 
Município 

A partir de 

2023 

 
Desenvolver ações de incentivo 

à prática de compostagem de 

resíduos orgânicos 

   

X 

 
Imediato Contínuo 

7.000,00/ ano 

(40h Engenheiro 

Sanitarista e Ambiental; 

40h Pedagogo; 40h 
Biólogo; 5.100 folders) 

 

Município 
A partir de 

2023 

Realizar a coleta seletiva de 

materiais recicláveis com a 

frequência de uma vez na 

semana na área urbana e uma 
vez ao mês na área rural 

 
X 

   

Curto Contínuo 

122.900,00/ ano 

(valor calculado a partir do 

contrato existente para 
coleta convencional) 

 
Município A partir de 

2024 

META 03 - 

Controle e 

fiscalização 

dos resíduos 

coletados e 

destinados 

Manter o serviço de 

transbordo dos  resíduos 

sólidos coletados no 

município 

 
X 

   
Imediato Contínuo 

225.700,00/ ano* 

(valor calculado a partir do 

contrato existente) 

 
Município A partir de 

2021 

Manter a disposição final 

adequada dos resíduos sólidos 

coletados no 

 

X 

  
Imediato Contínuo 

129.400,00/ ano 

(valor calculado a partir do 

contrato existente) 

 

Município A partir de 

2021 



 

  

 

META 03 - 
Controle e 

fiscalização dos 
resíduos 

coletados e 
destinados 

município em aterro sanitário 

licenciado 

       

 
Emitir MTR dos resíduos 

coletados para a 

destinação final 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do município 

 
Município 

A partir de 2021 

Contratação ou aquisição de 

balança para a pesagem do 

caminhão utilizado para a 

coleta dos resíduos 

  
X 

  
Médio 

75.000,00 

(valor cotado para 

aquisição de 

balança) 

 
Município Até 2032 

Realizar estudo de viabilidade 

para instalação de Estação de 

Transbordo e Triagem no 

município 

  
X 

  
Longo 

13.600,00/ estudo 

(80h Engenheiro 

Civil/ 

Sanitarista/ Ambiental; 
20h 

Biólogo; 15h Geólogo) 

 
Município 

Até 2037 

*Estão embutidos no custo, valores referentes a coleta, triagem e transbordo dos resíduos, conforme Contrato de nº 68/2016. 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 115 – Resumo do Programa 02: IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE GERADORES DE RESÍDUOS 

 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO 
(R$) 

RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO / 
EXECUÇÃO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Identificação, 

cadastro e criação 

de banco de dados 

Identificação e cadastro: 

dos catadores informais; locais com 

disposição inadequada de resíduos 

sólidos; estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços; locais com 

resíduos de serviços de transporte; 

cemitérios; e dos criadores de animais e 

dos cultivos agrícolas 

 
 

 
X 

   
 

Imediato 

Contínuo 

 

Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 
 

 
Município  

2022 



 

  

META 01 - 

Identificação, 

cadastro e criação 

de banco de dados 

 
Criação de banco de dados com 

preenchimento das quantidades: de 

resíduos de limpeza pública; de resíduos 

cemiteriais; de produtos passíveis de 

logística reversa; 

de resíduos de estabelecimentos 

comerciais; de resíduos 

agrossilvopastoris; e resíduos de óleos 

comestíveis 

  
X 

  
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico 

do município 
 

Município 
2022/2023 

META 02 – 

Elaboração de MTRs e 

Diretrizes 

Emissão de MTR quando a limpeza das 

fossas e dos sistemas de drenagem 

pluvial for realizada pelo município 

 
X 

   

Curto 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico 

do município 

 
Município 

A partir de 2025 

Definição de diretrizes para classificação 

dos pequenos e grandes geradores de 

resíduos de estabelecimentos 

comerciais, prestadores de serviços e 

geradores de 
RCC 

 

 
X 

   

 
Curto 

 
Não necessita de 

investimentos, 

pois será 

executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

 
Município A partir de 

2025 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 116 – Resumo do Programa 03: CAPACITAÇÃO + PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO 
(R$) 

RESPONSÁVE
L 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃ

O 

PLANEJAMENTO 

/ EXECUÇÃO 
ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Capacitações e incentivos 

 

Manter e ampliar programas 

e campanhas de educação 

ambiental para os produtos 

 

X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada 

pelo corpo técnico 

 

Município 2021 



 

  

de logística reversa do município 

 

Elaboração de folders para a 

sensibilização quanto aos 

produtos passíveis de logística 

reversa 

 
X 

   
Imediato 

 

2.600,00 

(5.100 folders) 

 
Município 2022 

META 01 - 
Capacitações e incentivos 

Capacitação anual dos 

funcionários para o 

gerenciamento dos resíduos 

gerados na Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços 

Viários e Trânsito, e no 
Parque de Obras 

  

X 

  
Imediato 

Contínuo 

3.052,00/ 

ano (40h 

Engenheiro 

Sanitarista 

e/ou 

Ambiental) 

 

Município 
A partir de 

2022 

Orientar e incentivar os 

catadores a respeito da 

segregação e armazenamento 

de resíduos recicláveis 

  
X 

  

Curto 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 
2025 

META 02 – 

Manutenção e prestação de 

serviços 

Manter e executar 

periodicamente a prestação 

dos serviços de varrição, 

capina, roçada e poda 

 
X 

   

Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 
2021 

 
Elaborar o Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos da 

Construção Civil; o PGRS da 

Secretaria Municipal de Obras 

  

X 

  

Imediato 

9.600,00 

(80h 

Engenheiro 

Sanitarista 

e/ou 

Ambiental; 

100h 
Assistente) 

 

Município 

A partir de 

2022 



 

  

META 02 – 

Manutenção e prestação de serviços 

Realizar a pesagem dos 

resíduos de limpeza pública 

  
X 

  

Médio 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

 
A partir de 

2030 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 117 – Resumo do Programa 04: GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS DE SAÚDE 

TEMAS 

 
AÇÕES 

PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 
CUSTO ESTIMADO (R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAME

NTO / 

EXECUÇÃO 
ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Garantir o 

gerenciamento 

adequado dos resíduos 

de serviço de saúde 

Exigir a apresentação do 

PGRSS e fiscalizar todos os 

empreendimentos 

privados prestadores de Serviço 

de Saúde 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 
Município A partir de 

2021 

 

Manter a elaboração de 

Manifesto de Transporte de 

Resíduos (MTR) 

 
X 

   

Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 
técnico do município 

 
Município 

A partir de 

2021 

Realizar o licenciamento e 

manter o cadastramento de 

todos os estabelecimentos 

públicos e privados geradores 

de resíduos de serviços de 

saúde 

  

X 

  
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 

Município 
A partir de 

2022 



 

  

 
 
 
 
 

Elaborar, revisar, implantar e 

fiscalizar o PGRSS das Unidades 

de Saúde Públicas existentes 

  
 
 
 
 

X 

  
 
 
 

 
Imediato 

Contínuo 

17.300,00 

(160h Engenheiro 

Ambiental e/ou 

Sanitarista, 

contemplando a 

elaboração de 04 PGRSS, 

sendo 01 para cada 

unidade de saúde pública 

e 01 para o Centro de 

Especialidades 

+investimentos 

necessários para 

adequação à RDC 

222/2018) 

 
 
 
 
 

Município 
A partir de 

2021 

META 01 - 
Garantir o gerenciamento 
adequado dos resíduos de 

serviço de saúde 

 

 
Capacitação anual de 

funcionários das  unidades 

públicas de saúde no 

gerenciamento dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde 

  
 

 
X 

  
 

 
Imediato 

Contínuo 

9.200,00 

(120h Engenheiro 

Sanitarista e/ou 

Ambiental, 

contemplando 02 

capacitações em cada 

unidade de saúde 

pública, e preparação da 

capacitação) 

 
 

 
Município 

A partir de 

2021 

Editar cartilhas sobre 
gerenciamento de 

resíduos sólidos de serviços de 
saúde 

  
X 

Imediato 

Contínuo 

200,00/ ano 

(30 cartilhas) 

Município; Banco 

Mundial; BNDES; 
A partir de 

2023 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 

 
 
 

 



 

  

 
Tabela 118 – Resumo do Programa 05: LICENCIAR E FISCALIZAR 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO 

(R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO / 
EXECUÇÃO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

 

 

 

 

META 01 – 

Licenciamento 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Manter local para disposição 

dos resíduos de limpeza 

pública conforme   normas 

vigentes 

 
X 

   

Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 2021 

Exigir licenciamento: das 

propriedades rurais geradoras 

de resíduos agrossilvopastoris; 

das indústrias; dos cemitérios 

privados; dos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de 

serviços; e de todos 

empreendimentos geradores de 
resíduos perigosos. 

  
 

 
X 

  
 

Imediato 

Contínuo 

 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 
 

 
Município 

A partir de 2021 

Realizar o licenciamento da 

Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Viários e Trânsito 

  
X 

  
Imediato 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 
Município 

A partir de 2022 



 

  

 

 

META 01 – 

Licenciamento Ambiental 

 
Destinar área adequada e realizar 

o licenciamento para a 
implementação de PEV 

 
X 

   
Médio 

16.600,00 

(60h Engenheiro 

Civil; 50h Engenheiro 

Sanitarista e 

Ambiental; 20h 

Biólogo; 20 Geólogo; 

20h Topógrafo) + 

135.000,00 (materiais 
para a construção 
são dependentes 

do projeto; 

 
Município 

Até 2030 

META 02 – 

Fiscalização e controle dos 
serviços 

 
Fiscalizar os serviços geradores 

de resíduos sólidos no 

município 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 2021 

 

Fiscalização do MTR, quando a 

limpeza das fossas 

sépticas 

  
X 

  

Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do 
município 

 
Município 

A partir de 2025 

1A área para a implantação do PEV pode ser a mesma utilizada para a implantação da Estação de Transbordo e Triagem, para a redução de custos. 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

 
 Programas institucionais 

 
Tabela 119 – Resumo do Programa 01: GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

METAS 

 

AÇÕES 
PRIORIDADE PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

CUSTO ESTIMADO (R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
EXECUÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Política pública de 

saneamento básico 

Criar requisitos legais 

para instituir a Política 

Municipal de 

Saneamento Básico 

 
X 

   
Imediato 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do município 

Município; Câmara 

Municipal de 

Vereadores 
2021 

Elaborar estudo/projeto 

para identificar as formas 

de prestação de serviço 

com maior viabilidade 

econômica financeira e 

operacional para os 

serviços correlatos ao 

saneamento básico 

 

 
X 

   

 
Imediato 

 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

 
Município 

A partir de 

2021 

Fiscalizar o cumprimento 

dos contratos com as 

empresas terceirizadas 

responsáveis pelos 

serviços de saneamento 

básico 
no município 

 

X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

Município 
A partir de 

2021 

Adequação e cobrança 

de taxa pelos serviços de 

saneamento básico 

prestados pelo município 

 
X 

   
Imediato 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 

técnico do município 

Município; 

Associações de 

Água 

A partir de 
2022 



 

  

META 01 - 

Política pública de 

saneamento básico 

Regularizar 

inadimplências na 

cobrança de taxa pelos 

serviços de saneamento 

básico 

 
X 

   
Curto 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo 
técnico do município 

 
Município 

Até 2025 

 
Criar e estruturar o 

Departamento  Municipal 

de Saneamento 

  
X 

  
Curto 

Contínuo 

15.000,00 

(Compra de material 
para 

estruturação física do 

departamento) 

Município; Câmara 

Municipal de 

Vereadores 
Até 2026 

 
Criação e atualização do 

Sistema  de 

Informação (SI) 

  

X 

  
Curto 

Contínuo 

30.000,00 

(Software e Capacitação 

para utilização software) 

6.000,00/ano (assistência 
técnica do software) 

 

Município Até 2026 

Fonte: Empresa Executora (2020). 

 
Tabela 120 – Resumo do Programa 02: AGENTES DE MUDANÇA NO SANEAMENTO BÁSICO 

METAS 
 

AÇÕES 

PRIORIDADE  
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 
CUSTO ESTIMADO (R$) 

RESPONSÁVEL 

PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENTO 
EXECUÇÃO 

ALTA MÉDIA BAIXA 

META 01 - 

Participação popular 

nos serviços de 
saneamento básico 

 
Capacitação de 

gestores de 

saneamento 

básico 

 
X 

   
Imediato 

Contínuo 

3.100,00/ano 

(2 capacitações por ano; 

40h Biólogo/ Engenheiro 
Sanitarista e Ambiental, 

contemplando: capacitação, 

deslocamento e preparação 

de   materiais) 

 
Município 

2021/2022 

Manter canal de 

ouvidoria para 

receber 

informações, 

denúncias, dúvidas, 

críticas, avaliações 

 

X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 

Município 
2021 



 

  

e elogios 

relacionadas aos 

eixos de 
saneamento básico 

META 01 - 

Participação popular 

nos serviços de 

saneamento básico 

Gerar relatórios de 

acompanhamento 

com os resultados e 

interpretações 

obtidas pelo sistema 

de informações 

  

X 

  
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 

Município 
2021/2022 

Fomentar a 

articulação entre as 

secretarias e 

entidades com o 

objetivo de 

cooperação mútua no 

fornecimento e 

divulgação de dados e 

informações 

correlatas ao 

saneamento básico, 

bem como de 
efetivação de todo o 

planejado 

  
 

X 

  

 
Imediato 

Contínuo 

 
Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 
 

Município 

2021/2022 

 
Fiscalizar o 

gerenciamento dos 

serviços de 

saneamento básico 

   

X 

 
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois será 

executada pelo corpo 

técnico do município 

 

Município A partir de 2023 

Fonte: Empresa Executora (2020). 



 

  

 

Tabela 121 – Resumo do Programa 03: EDUCAR PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL 

METAS 
 

AÇÕES 

PRIORIDADE  
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 
CUSTO ESTIMADO (R$) 

 
RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO 

PLANEJAMENT
O 

EXECUÇÃO 
 

ALTA 

 

MÉDIA 

 

BAIXA 

Meta 1 – Implementar a 

educação ambiental e 
mobilização social em 

toda extensão municipal 

 

Manter e ampliar os 

programas, projetos e ações 

de Educação Ambiental 

existentes 

 

X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

Município 

A partir 
de 2021 

Incentivar a manutenção 

de áreas verdes e Áreas de 

Preservação Permanente 

na área urbana 

 

X 

   
Imediato 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

Município 

A partir 
de 2021 

 
 

Capacitação de Educadores 

Ambientais 

   
 

 
X 

 
 

Imediato 

Contínuo 

12.300,00/ano (4 

capacitações por ano; 

160h Biólogo/ 

Engenheiro Sanitarista 

e Ambiental/ 

Pedagogo, 

contemplando: 

capacitação, 

deslocamento e 

preparação de 

materiais) 

 
 

 
Município 

A partir 

de 2023 

 

Teatro educacional 

 

X 

   
Curto 

Contínuo 

 
12.000,00/ano da 

ação (4 escolas 

contempladas a cada 

4 anos) 

 

Município 

A partir de 
2024 



 

  

Promover a inserção da 

Educação Ambiental no 

projeto político-pedagógico 

das escolas públicas 

 
 

X 

 
 

Curto 

Contínuo 

Não necessita de 

investimentos, pois 

será executada pelo 

corpo técnico do 

município 

 

Município 

A partir 
de 2026 

Meta 1 – Implementar 

a educação ambiental 

e mobilização social 

em toda extensão 

municipal 

 

Elaboração e aplicação de 

material didático sobre o 

saneamento básico 

 

 

 
X 

 

 
Curto 

Contínuo 

 

33.150,00/an

o (5.100 

cartilhas/ livro 

didático/ folders/ 

materiais gerais) 

Município 
A partir 
de 2027 

Fonte: Empresa Executora (2020). 


